

Voraussichtliche Sperrungen in 2018

Bauwerk	Zeitraum	Grund	Bemerkungen
Schleuse Alsleben	16.07.2018 - _____	Ersatzneubau der Schleusenbrücke durch WNA MD	Verschiebung des Baubeginns vom 22.05.2018 auf den 16.07.2018 auf Grund eines brütenden Rotmilan-Paares
Schleuse Bernburg	26.11.2018 - 20.12.2018	Bauwerksprüfung	